



Приложение
к приказу от 16.03.2022г. № 29

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ СШ №2 г. Лебедяни

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы. Обновление информации о реализации проекта на сайте школы, в социальных сетях	Страничка на сайте	Июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Июнь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым	Приказ директора школы об утверждении штатного	Июнь

	технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	расписания Свидетельство о повышении квалификации	Июнь-август
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-август
8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		Июль-август
9	Закупка, доставка мебели и оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Аукцион по закупке мебели 29.03.2022г. 08 апреля 2022 года - подписание контракта.
10	Ремонт 2-х учебных кабинетов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет руководителя Центра	Аукцион 14.03.2022г. признан несостоявшимся (0 заявок). В Центр компетенций подана повторная заявка на проведение аукциона: размещение извещения – 25.03.2022г. Аукцион – 05.04.2022г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно

